НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Экономика программной инженерии Лабораторная работа № 3

Выполнил студент

Быковченко Софья Алексеевна

Смолина Наталья Викторовна

Группа № Р34202

Преподаватель: Машина Екатерина Алексеевна

Задание	3
Вариант	3
Выполнение работы	3
Оценка оставшихся задач	3
Предлагаемые действия	5
Вывод	
••	

Задание

Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

- 1. Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимально сохраненной функциональностью.
- 2. Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ.

Вариант

Московский Дворец Молодежи (https://mdmpalace.ru/)

Выполнение работы

Оценка оставшихся задач

В ходе выполнения лабораторной работы №1 был применен метод PERT для анализа задач проекта. По результатам оценки была составлена сетевая диаграмма (см. рис. 1), которая отражает все этапы разработки проекта, их взаимосвязи и последовательность выполнения. Диаграмма использовалась для определения минимального функционала методом критического пути, а также для визуализации этапов, требующих особого внимания. Общая продолжительность проекта была оценена в 235 часов.

Анализ текущей ситуации:

- Уже выполнено: 50% = 118 часов.
- Оставшийся объем: 235 118 = 117 часов.
- Оставшееся время (по плану): 235 × 0.25 = **58** часов.
- Разница между оставшимся временем и объемом работы: 117 58 = 59 часов.




Рис.1 – Сетевая диаграмма

Анализ критического пути (выделен жирной линией на диаграмме) показал, что на него приходится 176 часов. Критический путь включает ключевые задачи, такие как проектирование структуры сайта, тестирование функционала и интеграция системы. Указанная сетевая диаграмма стала основой для оценки необходимых действий по оптимизации работы и соблюдению сроков проекта.

Предлагаемые действия

Оптимизация задач:

- Провести приоритизацию функциональности.
- Определить функции, которые можно отложить без потери минимально работоспособного продукта.

Перераспределение ресурсов:

• Ускорить выполнение задач за счет перераспределения нагрузки внутри текущей команды.

Анализ потребности в новых ресурсах:

• В данном случае необходимости нанимать нового сотрудника нет, так как оставшиеся задачи можно выполнить путем корректировки планов и увеличения эффективности работы.

Вывод

Анализ текущего состояния проекта показал, что выполнение оставшихся задач превышает оставшееся время на 59 часов. Для соблюдения сроков и минимизации рисков срыва проекта предложен комплекс мер, включая приоритизацию задач, перераспределение нагрузки внутри команды и оптимизацию планирования.

Благодаря использованию метода PERT и анализа критического пути, удалось выделить ключевые задачи, которые обеспечат выпуск минимально работоспособного продукта в срок, устраивающий заказчика. Привлечение дополнительных сотрудников не требуется, так как выявленные меры позволяют компенсировать нехватку времени без значительного увеличения затрат.